

*Bulletin d'information interne de l'association Marie Moreau*



## POINT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX !

Par David DUFOURD



Les travaux d'aménagement du jardin Bichat ont débuté le 12 juin dernier avec l'entreprise locale Pépinières Environnement Service. Une première tranche de travaux (terrassements et préparations de sol) a eu lieu jusqu'au 13 juillet.

L'entreprise reprendra les travaux le 04/09 pour finaliser les terrassements. Ensuite, la pergola en fer forgé devrait être installée par l'entreprise ACM Atlantique.

Enfin, auront lieu les travaux de plantations jusqu'à fin novembre.

Je reviendrai vers vous en octobre prochain pour vous sensibiliser au choix des végétaux qui a été fait et notamment, à la "force des végétaux" c'est-à-dire la taille des arbres et arbustes ainsi qu'au litrage des contenants.

Un indice : nous prendrons le temps, comme les Laotiens qui écoutent le riz pousser... d'entendre se déployer la palette végétale retenue pour ce projet !

D'ici là, bel été à vous tous !



1 - Démarrage du chantier mardi 12 juin avec Aurélien BRIEUX, travailleurs ESAT de Trignac au sein de l'entreprise P.E.S. Première étape : ouverture de la clôture le long des serres et du parking ESAT. Cette ouverture permet d'agrandir le jardin. La vue n'est pas très agréable et le vent d'ouest peut s'engouffrer dans le jardin! L'espace sera donc fermé avec une haie de bambous brise-vue et brise-vent à port très érigé.



2 - Les travaux de terrassement commencent. Progression depuis la maison "Bichat" pour aller vers le nouveau bâtiment. Début du gros oeuvre au niveau du jardin d'ombre : l'accès PMR ira jusqu'à cet espace pour accueillir notamment une grande table en bois pour des ateliers à l'ombre du noyer. L'espace sera aménagé avec des plantes de Terre de Bruyère.



3 - Début des travaux des potagers pour l'Association Lien Elemen'Terre que nous accueillons au jardin depuis l'origine du projet. Installation des traverses paysagères traitées classe IV avec pose d'un film Delta MS pour les protéger de l'humidité du sol et laisser le bois respirer.



Vue d'ensemble des potagers







4 - Préparation des carrés potagers avec les membres de l'Association Lien Elemen'Terre avec un semis d'engrais verts afin de les protéger du soleil et constituer une biomasse importante qui sera enfouie à l'automne prochain afin d'enrichir la terre.



5 - Un mûr de soutènement a été réalisé au niveau du parking de l'ESAT. Ce dernier permet d'agrandir le jardin. Tout le long et dans la continuité du garage à vélo seront plantés des bambous brise-vue et brise-vent.



6 - La nouvelle maison pédagogique prend forme. La réception aura lieu en septembre prochain. L'habillage en pin Douglas est du plus bel effet ! Au premier plan, les poteaux de la future pergola.



Image de la future pergola en cours de réalisation